

Le attività e i tempi di realizzazione dello studio principale

Invio delle schede per il campionamento al consorzio internazionale	Entro il 16 ottobre 2005
Discussione con il Consorzio internazionale sulla costruzione del campione	Metà ottobre - fine novembre 2005
Invio campione delle scuole da parte del Consorzio internazionale	30/11/2005
Primo contatto con le scuole campionate (a cura del Centro nazionale PISA)	Dal 01/12/2005 al 23/12/2005
Invio, da parte delle scuole, delle liste degli studenti 15enni	Dicembre - gennaio 2006
Invio alle scuole della lista degli studenti campionati (Centro nazionale PISA)	Da fine gennaio 2006
Seminari di formazione per gli insegnanti referenti	Febbraio 2006
Invio dei materiali per la somministrazione alle scuole	Marzo 2006
Somministrazione	Dal 13 marzo al 22 aprile
Ritorno al Centro nazionale PISA dei materiali dalle scuole	Marzo – aprile 2006
Organizzazione materiali per la correzione	Marzo – aprile 2006
Codifica ISCO delle domande sull'occupazione dei questionari studenti e genitori (Centro nazionale PISA)	Maggio 2006
Correzione domande aperte dei fascicoli (Centro nazionale PISA)	Maggio – giugno 2006
Immissione dei dati	Fine giugno – metà luglio 2006
Invio dati al Consorzio internazionale	23 luglio 2006
Data cleaning a livello internazionale	Agosto – settembre 2006
Pulizia dei dati da parte del Centro nazionale PISA	Agosto – settembre 2006
Analisi dei dati a livello internazionale	2006 – 2007
Analisi dei dati a livello nazionale	2006 – 2007
Analisi dei dati a livello regionale	2006 – 2007
Stesura rapporti regionali	
Stesura rapporto nazionale	